




TRAVAUX CAMPUS ESPCI


RÉUNION D'INFORMATION – SEPTEMBRE 2019

INTRODUCTION



Cour de l'Ecole
municipale de
physique et
de chimie
industrielles,
42, rue Lhomond
(1904)

Hangar prêté à Marie Curie
par l'Ecole municipale de physique
et de chimie industrielles.
C'est son premier laboratoire.



SOMMAIRE



- RAPPEL DU PHASAGE
- TRAVAUX RÉALISÉS
- TRAVAUX À VENIR
- OPTIMISATION DE L'ORGANISATION DU CHANTIER
- AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
- MESURES VISANT À LIMITER L'IMPACT DU CHANTIER
- QUESTIONS-RÉPONSES


SOMMAIRE



- **RAPPEL DU PHASAGE**
- TRAVAUX RÉALISÉS
- TRAVAUX À VENIR
- OPTIMISATION DE L'ORGANISATION DU CHANTIER
- AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
- MESURES VISANT À LIMITER L'IMPACT DU CHANTIER
- QUESTIONS-RÉPONSES


RAPPEL DE LA PHASE 0

PHASE TRAVAUX PRÉPARATOIRES




RAPPEL DE LA PHASE 1

CONSTRUCTION DU BÂTIMENT CŒUR – 2020/2022



RAPPEL DE LA PHASE 2

RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT COURONNE – 2022/2024





SOMMAIRE



- RAPPEL DU PHASAGE
- **TRAVAUX RÉALISÉS**
- TRAVAUX À VENIR
- OPTIMISATION DE L'ORGANISATION DU CHANTIER
- AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
- MESURES VISANT À LIMITER L'IMPACT DU CHANTIER
- QUESTIONS-RÉPONSES

TRAVAUX CAMPUS ESPCI

INSTALLATION DE LA BÂCHE ACOUSTIQUE



TRAVAUX CAMPUS ESPCI

DÉMOLITION DES BÂTIMENTS K, P et L



AVRIL 2019




TRAVAUX CAMPUS ESPCI

LIVRAISON D'UN BÂTIMENT PROVISOIRE




MAI 2019



INSTALLATION SOUTE PROVISOIRE



MAI – SEPTEMBRE 2019



SOMMAIRE




- RAPPEL DU PHASAGE
- TRAVAUX RÉALISÉS
- **TRAVAUX À VENIR**
- OPTIMISATION DE L'ORGANISATION DU CHANTIER
- AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
- MESURES VISANT À LIMITER L'IMPACT DU CHANTIER
- QUESTIONS-RÉPONSES

DÉMOLITIONS A VENIR

OCTOBRE 2019


Démolition de la soute actuelle et des bâtiments T et O



POURSUITE DE LA POSE DE LA BACHE ACOUSTIQUE




OCTOBRE 2019




DÉMOLITION DU BATIMENT MN

NOVEMBRE 2019




INJECTIONS / TERASSEMENT

PREMIER TRIMESTRE 2020



OPTIMISATION DÉMOLITION BÂTIMENT H

PRINTEMPS – ÉTÉ 2020




SOMMAIRE



- RAPPEL DU PHASAGE
- TRAVAUX RÉALISÉS
- TRAVAUX À VENIR
- **OPTIMISATION DE L'ORGANISATION DU CHANTIER**
- AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
- MESURES VISANT À LIMITER L'IMPACT DU CHANTIER
- QUESTIONS-RÉPONSES

OPTIMISATION DES TRAVAUX DANS LE BÂTIMENT R

- ABANDON DE TRAVAUX DE STRUCTURE (FONDATION..)
- UTILISÉ COMME BASE VIE PENDANT LES TRAVAUX – SUPPRESSION DE L'EMPRISE PLACE KASTLER
- ABANDON DE L'INSTALLATION DE LA SOUS STATION CPCU EN SOUS-SOL À PROXIMITÉ DES VOISINS



SOMMAIRE




- RAPPEL DU PHASAGE
- TRAVAUX RÉALISÉS
- TRAVAUX À VENIR
- OPTIMISATION DE L'ORGANISATION DU CHANTIER
- **AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS**
- MESURES VISANT À LIMITER L'IMPACT DU CHANTIER
- QUESTIONS-RÉPONSES

AMENAGEMENT DES NOUVEAUX ACCES POMPIERS



NOVEMBRE 2019



AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS



- **STATIONNEMENT**
 - Transformation « Autolib Brossolette » en stationnement payant – Fin 2019
 - Utilisation des places « Autolib Agro » pour la zone tampon – Janvier 2020
- **ECOLE ÉLÉMENTAIRE BROSSOLETTE - ISOLATION ACOUSTIQUE (ÉTÉ 2019)**
- **POINT ÉCOLE VAUQUELIN / CLAUDE BERNARD – RENTRÉE 2019**
- **VÉGÉTALISATION DES ABORDS**
 - Aménagement place Curien – Semaine prochaine
 - Aménagement rue Calvin – 2020
 - « Raquette Calvin » - Echanges en cours avec la PP
 - Aménagement place Kastler – fin du chantier


SOMMAIRE



- RAPPEL DU PHASAGE
- TRAVAUX RÉALISÉS
- TRAVAUX À VENIR
- OPTIMISATION DE L'ORGANISATION DU CHANTIER
- AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
- **MESURES VISANT À LIMITER L'IMPACT DU CHANTIER**
- QUESTIONS-RÉPONSES

AMÉLIORER L'INSERTION DU CHANTIER DANS SON TISSU URBAIN

- LA BASE VIE CHANTIER EST DANS LA COUR DE L'ÉCOLE
- SAUF EXCEPTION, LES CAMIONS ACCÈDENT AU SITE UNIQUEMENT ENTRE 8H45 ET 16H30 (HOMME TRAFIC)
- SAUF EXCEPTION, LES MATÉRIELS À PERCUSSION INTERDITS, GRIGNOTAGE (SCIAGE)
- DES BRUMISATEURS SONT UTILISÉS EN PÉRIODE DE DÉMOLITION
- 3 SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ACOUSTIQUE INSTALLÉS SUR LE CHANTIER



SOMMAIRE



- RAPPEL DU PHASAGE
- TRAVAUX RÉALISÉS
- TRAVAUX À VENIR
- OPTIMISATION DE L'ORGANISATION DU CHANTIER
- AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
- MESURES VISANT À LIMITER L'IMPACT DU CHANTIER
- QUESTIONS-RÉPONSES

SOMMAIRE



- RAPPEL DU PHASAGE
- SUJETS ÉVOQUÉS À LA DERNIÈRE RÉUNION
- AVANCEMENT DU CHANTIER
- CALENDRIER
- ÉVOLUTION DANS L'ORGANISATION DU CHANTIER
- AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
- MESURES VISANT À LIMITER L'IMPACT DU CHANTIER
- QUESTIONS-RÉPONSES

